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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, den 05.04.2016 
51-5 Frau Schulenburg 

Tel: 361 10702 

Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung,  

Energie und Landwirtschaft (S) 

Bericht der Verwaltung  
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  

Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft  
am 14. April 2016 

Wichtige Baustellen im Straßennetz in Bremen und umzu für das Jahr 2016 

Sachdarstellung  
Der Bericht der Verwaltung über die wichtigsten Baustellen im Straßennetz für das Jahr 2016 
umfasst die bislang für dieses Jahr angemeldeten und/ oder bereits begonnenen Maßnahmen 
von besonderer Relevanz. 

Als wichtige Baustellen werden die Maßnahmen angesehen, die auf Straßen des sogenannten 
Vorbehaltsnetzes oder auf Straßen mit großer verkehrlicher Bedeutung durchgeführt werden 
und maßgeblich durch die Baustellenkoordination im Jahr 2016 koordiniert werden. 

Das Ziel der Baustellenkoordination ist es, durch eine enge Abstimmung mit den einzelnen An-
tragstellern, alle angemeldeten Baumaßnahmen in einem optimierten Rahmen durchführen zu 
können und durch terminliche Gliederung aufeinander abzustimmen. Hierfür wurden für 2016 
mit dem Ziel der Erhöhung der Vorlaufzeit für eine Koordinierung der Maßnahmen in Zusam-
menarbeit mit der Verkehrsbehörde beim Amt für Straßen und Verkehr sowohl die Bearbei-
tungsfristen als auch die Reihenfolge der Antragstellung verändert.  

Seit Februar 2016 müssen alle Anträge zur Sicherung einer Arbeitsstelle für die terminliche Prü-
fung zuerst bei der Baustellenkoordination eingereicht werden. Im Anschluss erfolgt die weitere 
Prüfung durch die Verkehrsbehörde. Gleiches gilt für Änderungsanträge. 

Nach der Anmeldung der Maßnahmen durch die einzelnen Antragsteller erfolgt die erste Zu-
sammenstellung. Hier werden mögliche Abhängigkeiten oder terminliche Überschneidungen 
festgestellt, die in Abstimmungsterminen besprochen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Bauabläufe und mögliche Folgen wie Sperrungen von Fahrspuren und/ oder Umleitungsstre-
cken aufgrund von Sperrungen meistens noch nicht definiert und werden erst in weiteren Ge-
sprächsrunden festgelegt. 

Unvorhersehbare Umstände, wie zum Beispiel Änderung der Witterung oder Notmaßnahmen, 
können zu weiteren Veränderungen der terminlichen Abfolge führen. 

Im Rahmen dieses Berichtes wird über die Tätigkeit, die Bauzeit, die Verkehrsführung während 
der Bauzeit und über mögliche Abhängigkeiten zu anderen wichtigen Baustellen informiert.  

Einige der hier aufgeführten Maßnahmen befinden sich wie oben beschrieben noch im Pla-
nungsprozess, so dass es aufgrund zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannter Faktoren ggf. 
nicht zu einer Umsetzung kommen kann bzw. zeitliche Verschiebungen möglich sind. Dennoch 
werden die Maßnahmen in dem Abstimmungsprozess und somit auch in diesem Bericht be-
rücksichtigt, um eventuelle Abhängigkeiten zu koordinieren.  
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Die im Folgenden vorgestellten Maßnahmen sind eine Übersicht der angemeldeten Baumaß-
nahmen für das Jahr 2016. Da sich einzelne Baumaßnahmen derzeit in der terminlichen und 
inhaltlichen Abstimmung befinden, erfolgt die Darstellung teilweise nur mit Nennung der Bau-
maßnahme ohne genaue zeitliche Festlegung der Baumaßnahme. 

Die Reihenfolge der Darstellung der Maßnahmen richtet sich nach der örtlichen Lage innerhalb 
Bremens.  

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der angemeldeten Maßnahmen im weiträumigen Innen-
stadtbereich und auf den Autobahnen A 1 und A 27. 

Des Weiteren wird der Abriss der Brücke „Heinrich-Plett-Allee“ über die B 75 in Huchting einen 
weiteren verkehrlichen Schwerpunkt darstellen. 

In den anderen Stadtteilen wurden weitere Baumaßnahmen angemeldet, jedoch nicht in dieser 
gebündelten Anzahl, so dass sich dieser Bericht auf die bislang ersichtlichen Koordinierungs-
schwerpunkte bezieht. 

Weitere und aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen in Bremen sind unter 
www.vmz.bremen.de zu finden. 

http://www.vmz.bremen.de/
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Bahnhofsvorplatz 
(von Gustav-Deetjen-Tunnel / An der Weide bis Bahnhofstraße) 

Bauherr: BSAG 
Maßnahme 

Gleisersatzbau in mehreren Bauphasen, inkl. Aktionswochenenden. 
Umbauten an den Gleis- und Straßenanlagen.  
Gesamtlänge des Gleisabschnittes 500 m. 

Angemeldete Bauzeit 

Gesamtbauzeit: 23.06. - 28.08.2016 

Verkehrsführung 

Die Verkehrsführung wird der jeweiligen Bauphase und dem Baufortschritt angepasst.  

In der Zeit vom 23.06.-29.07.2016 sind der Gustav-Deetjen-Tunnel in beiden Richtungen, die 
Straße An der Weide und Bahnhofsplatz jeweils in stadteinwärtiger Richtung für den MIV ge-
sperrt. Der stadtauswärtige Fahrstreifen der Straße An der Weide ist während der gesamten 
Bauzeit befahrbar. 

 
Abb. 1 Bahnhofsvorplatz in der Zeit vom 23.06.-29.07.2016 
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In der Zeit vom 30.07.-19.08.2016 ist die Bahnhofstraße im Bereich zwischen Breitenweg und 
Herdentorsteinweg für den MIV vollgesperrt. 

An einem Aktionswochenende (12.-15.08.2016) wird zudem der Breitenweg im Bereich Bahn-
hofstraße in beide Richtungen für den MIV voll gesperrt. 

Die Umleitung für den Durchgangsverkehr der gesperrten Straßen erfolgt weiträumig sowohl 
über den Findorfftunnel, Findorffstraße und Theodor-Heuss-Allee als auch über den Remberti-
ring, Dobbenweg, Schwachhauser Herrstraße, Hollerallee und Am Stern.  

Die Umleitung der ÖPNV-Busse erfolgt über den Concordiatunnel in die Parkallee und Am 
Stern. Die Busse des VBN erhalten provisorische Bushaltestellen auf der Bürgerweide, die Um-
leitung erfolgt wie oben beschrieben. 

Auf den Nebenanlagen kann es zu Engstellen für Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfah-
rende kommen.  

 
Abb. 2 Bahnhofsvorplatz in der Zeit vom 30.07.-19.08.2016 
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Am Wall 
Bauherr: hanseWasser 
Maßnahme 

Sanierung des Mischwasserkanals DN 300 in offener Bauweise inkl. aller Hausanschlüsse und 
Rostenkästen im Bereich des alten Polizeigebäudes Am Wall / Ostertorstraße.  

Länge der Trasse ca. 93 m. 

Angemeldete Bauzeit 

02.05. – 25.07.2016 

Verkehrsführung 

Während der gesamten Bauzeit muss der Fahrstreifen Richtung Weser in der Straße Am Wall 
in Höhe des ehemaligen Polizeigebäudes bis zur Einmündung Ostertorstraße für den motori-
sierten Individualverkehr (MIV) gesperrt werden.  

Während der Bauzeit wird die Verkehrsführung in diesem Bereich geändert und die Straße Am 
Wall wird an der Baumaßnahme als Einbahnstraße in Richtung Weser eingerichtet.  

Die Umleitung für den Verkehr der gesperrten Fahrbeziehung (Am Wall Richtung Herdentor) 
erfolgt über die Ostertorstraße, Buchtstraße, Ostertorwallstraße zu Bischofsnadel. 

 
Abb. 3 Am Wall 
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Übersicht der markanten Maßnahmen im Innenstadtbereich 
teilweise mit terminlichen Überschneidungen mit Einschränkungen im Straßenraum durch Voll-

bzw. Teilsperrungen von Fahrspuren und / oder Fahrtrichtungen 

 
Abb. 4 Übersicht der markanten Maßnahmen im Innenstadtbereich 

Die Maßnahmen in der Innenstadt wurden den Interessenvertretern des Einzelhandels im März 
2016 erläutert. Zur Verkehrsführung „Am Wall“ erfolgte eine gesonderte Abstimmung mit den 
Einzelhandelsvertretern. 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen kurz erläutert. Da derzeit die Abstimmungs-
phase läuft können sich manche Bauzeiten ändern. 
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Faulenstraße (zwischen Bürgermeister-Smidt-Straße und Diepenau) 
BSAG – Oberflächenregulierung in 2 Bauabschnitten (BA) 
Angemeldete Gesamtbauzeit: 04.-06.05.2016 – Dauer ca. 5 Wochen 
BA 1: Vollsperrung zwischen Olmühlenstraße und Diepenau – 04.-17.04.2016 
BA 2: Vollsperrung zwischen Olmühlenstraße inkl. und Bgm.-Smidt-Straße – 18.04.-06.05.2016 
Die Umleitung erfolgt über die Bgm.-Smidt-Straße, Am Wall und Doventorstraße. 

Findorffstraße (zwischen Eickedorfer Straße und Plantage) 
hanseWasser - Kanalsanierung  
Der Kanal in der Findorffstraße ist abgängig und muss erneuert werden.  

Hierzu wird ein neuer Kanal in offener Bauweise neben den bestehenden abgängigen Kanal 
verlegt und dann umgeschlossen. Dafür werden Vollsperrungen in Teilbereichen benötigt. Ein 
genauer Bauablauf steht noch nicht fest. Begonnen werden soll am Knotenpunkt Eickedorfer 
Straße. 

Angemeldete Bauzeit: ab August 2016 – Dauer: noch nicht bestimmt. 

Derzeit erfolgen Abstimmungstermine bezüglich terminlicher Überschneidungen mit anderen 
Baumaßnahmen. 

Hermann-Böse-Straße (zwischen Am Stern und Gustav-Deetjen-Tunnel) 
wesernetz- Erneuerung einer Gasleitung in 2 Bauabschnitten (BA) 
Die bereits im Jahr 2015 erneuerte Gasleitung im Bereich Am Stern muss auch in der Hermann-
Böse-Straße erneuert werden. Hierzu muss die stadteinwärtige Fahrspur in Teilbereichen ge-
sperrt werden. Die Unterbrechung der Baumaßnahme in 2 Bauabschnitte erfolgt aufgrund der 
Baumaßnahme „Bahnhofsvorplatz“. 

BA 1: Zwischen Am Stern bis Slevogtstraße – 04.04.-15.06.2016 

BA 2: Zwischen Slevogtstraße und Gustav-Deetjen-Tunnel – 22.08.-13.10.2016 

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) wird während der Baumaßnahme auf den Gleisen der 
BSAG geführt, eine Umleitung ist nicht notwendig. 

Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau (Erklärung der Maßnahme siehe Seite 3 und 4) 
Angemeldete Bauzeit: 23.06.-28.08.2016 – Dauer ca. 10 Wochen. 

Rembertiring stadteinwärts/ Fedelhören 
Amt für Straßen und Verkehr (ASV) - Straßenbau 
Die bereits laufende Kanal-Straßenbau-Maßnahme in Zusammenarbeit zwischen der hanse-
Wasser und dem ASV in der Straße Fedelhören muss im Einmündungsbereich zum Remberti-
ring baulich angeschlossen werden. Hierzu muss der Rembertiring in diesem Bereich in stadt-
einwärtiger Fahrtrichtung halbseitig gesperrt werden. Ein Fahrsstreifen bleibt für den MIV be-
stehen.  

Angemeldete Bauzeit: ca. Juni 2016 – Dauer ca. 4 Wochen. 

Derzeit erfolgen Abstimmungstermine bezüglich terminlicher Überschneidungen mit anderen 
Baumaßnahmen. 

Am Wall (zwischen dem ehemaligem Polizeigebäude und Ostertorstraße) 
hanseWasser – Kanalsanierung (Erklärung der Maßnahme siehe Seite 5) 
Angemeldete Bauzeit: 02.05.-25.07.2016 – Dauer ca. 12 Wochen. 
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Übersicht aller weiteren für den Innenstadtbereich angemeldeten Maßnahmen 
Teilweise mit weiträumigen Terminangaben, Abstimmungen erfolgen kurzfristig 

In der nächsten Abbildung werden alle bislang angemeldeten Baumaßnahmen im weiträumigen 
Innenstadtbereich als graphische Übersicht dargestellt. Teilweise wurden nur pauschale Zeit-
räume vorgemerkt, die in weiteren Abstimmungsterminen näher erläutert werden müssen. Die 
Übersicht erfolgt somit nur mit Stichpunkten. 

Die Nummerierung ist aufgrund der angemeldeten Termine gewählt. 

 
Abb. 5 Übersicht aller bislang für den Innenstadtbereich angemeldeten Maßnahmen 

1 Herbststraße (zwischen Andreestraße und Falkenberger Straße und Knotenpunkt 
Herbststraße/ Admiralstraße) als Notmaßnahme 
hanseWasser - Fahrbahnsanierung  
Bauzeit: 29.03.-22.04.16 – Dauer ca. 4 Wochen 

2 Hans-Böckler-Straße (zwischen Llyostraße und Nord-West-Knoten) 
BSAG - Masttausch  
Angemeldete Bauzeit: 01.01.-30.06.2016 – Dauer ca. 4 Wochen 

3 Daniel-von-Büren-Straße  
(stadteinwärts zwischen Polizei und Haltestelle Doventor) 
BSAG - Mastdemontage 
Angemeldete Bauzeit: 01.01.-30.06.2016 – Dauer ca. 4 Wochen 
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4 Wilhelm-Kaisen-Brücke/ Balgebrückstraße  
BSAG - Masttausch 
Angemeldete Bauzeit: 01.01.-30.06.2016 – Dauer ca. 2 Wochen 

5 Außer der Schleifmühle/ Rembertitunnel – Maßnahme im Bau 
hanseWasser - Kanalbau  
Angemeldete Bauzeit: 04.01.-24.03.2016 – Dauer ca. 12 Wochen 

6 Westerstraße (zwischen Langemarckstraße und Kleine Johannisstraße) 
hanseWasser - Kanalrenovierung 
Angemeldete Bauzeit: 04.04.-27.08.2016 – Dauer ca. 21 Wochen. 

7 Langemarckstraße (Haltestelle Westerstraße) 
BSAG - Oberflächensanierung 
Angemeldete Bauzeit: 05/2016 – Dauer nicht bekannt 

8 Hermann-Böse-Straße (Haltestelle Blumenthalstraße) 
BSAG - Oberflächensanierung 
Angemeldete Bauzeit: 05/2016 – Dauer nicht bekannt 

9 Herdentorsteinweg (Haltestelle Herdentor) 
BSAG - Oberflächensanierung 
Angemeldete Bauzeit: 07/2016 – Dauer nicht bekannt 

10 Wachmannstraße stadtauswärts (zwischen Am Stern und Lürmannstraße) 
BSAG - Masttausch 
Angemeldete Bauzeit: 01.07.-31.12.2016 – Dauer ca. 4 Wochen 

11 Inlinerpaket 2016 Paket 5 (unter anderem Balgebrückstraße) 
hanseWasser - Kanalsanierung 
Angemeldete Bauzeit: 09.07.2016-04.01.2017 – Dauer nicht bekannt 

12 Westerstraße/ Osterstraße (Haltestelle Am Neuen Markt) 
BSAG - Oberflächensanierung 
Angemeldete Bauzeit: 09/2016 – Dauer nicht bekannt 
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Heinrich-Plett-Allee 
Abriss und Neubau des Brückenbauwerkes über die Bundesstraße 75 (B 75) 
Bauherr: ASV – Abteilung 5 (Brückenbau) 
Maßnahme 

Abriss und Neubau des Brückenbauwerkes über die B 75. 

Bauzeit 

Bereits seit Januar 2016 laufen die vorbereitenden Maßnahmen (Rodungs- und Böschungser-
weiterungsmaßnahmen). Der Abriss des Brückenbauwerkes ist für Ende Juli 2016 geplant. Eine 
Sperrung des Bereiches für die vorbereitenden Arbeiten des Rückbaus erfolgt bereits ab dem 
02.06.2016. 
Fertigstellung des neuen Brückenbauwerkes ist bis Ende November 2017 geplant. 

Verkehrsführung 
Ab Juni 2016 wird durch die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss des Brückenbauwerkes die 
Heinrich-Plett-Allee für den motorisierten Individualverkehr (MIV) und damit die Direktverbin-
dung zwischen Mittelshuchting und Kirchhuchting unterbrochen. 
Für den Fuß- und Radverkehr wird eine Behelfsbrücke über die B 75 erstellt. 
Der Ringverkehr der Buslinien 57/ 58 wird aufgebrochen. Je Richtung wird in der Heinrich-Plett-
Allee vor der B 75 eine provisorische Wendeschleife eingerichtet. 
Die Verkehrsführung für den MIV bis zur Freigabe des neuen Brückenbauwerkes erfolgt groß-
räumig wie in der folgenden Abbildung auf Seite 11/15 dargestellt (siehe Abb. 7) 
Die Heinrich-Plett-Allee bleibt in beiden Fahrtrichtungen bis zur Baustelle befahrbar. 
Die Auf- und Abfahrten auf die B 75 bleiben ebenfalls befahrbar, jedoch ist eine Überfahrung 
der B 75 von Mittelshuchting nach Kirchhuchting nicht mehr möglich. 

 
Abb. 6 Während der Baumaßnahme nicht mögliche Fahrbeziehungen Heinrich-Plett-Allee 
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Heinrich-Plett-Allee 
Abriss und Neubau des Brückenbauwerkes über die B 75 
Darstellung der großräumigen Umleitungsverkehre 

 
Abb. 7 Übersicht der großräumigen Umleitungsverkehre 

 
Bei einer Vollsperrung der B 75 für die Baumaßnahme im Bereich der Heinrich-Plett-Alle erfolgt 
die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Huchting (Huchtinger Kreisel) und Delmenhorst-
Stickgras. 

Die Umleitung erfolgt großräumig über die Autobahnen A 1 und A 27 auf die B 75 bzw. B 6. 

Im Folgenden werden die derzeit angedachten Sperrtermine aufgeführt (ohne Gewähr), Ände-
rungen können sich u.a. aus dem Baufortschritt oder witterungsbedingten Einflüssen ergeben: 

Sa.  16.04.16, 6.00 Uhr - 24.00 Uhr Auflegen der Behelfsbrücke 
Fr.  05.08.16, 20.00 Uhr – Mo. 08.08.16, 04.00 Uhr Abbruch Überbau 
Fr.  12.08.16, 20.00 Uhr – Mo. 15.08.16, 04.00 Uhr Abbruch Unterbauten 
Fr.  13.01.17, 20.00 Uhr – Mo. 16.01.17, 04.00 Uhr Montage Stahlträger 
Fr.  16.06.17, 20.00 Uhr – Mo. 19.06.17, 04.00 Uhr Überbau Ausschalen 
Sa.  25.08.17,   0.00 Uhr - 24.00 Uhr Rückbau der Behelfsbrücke 
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Bundesstraße 75 (B 75) 
Weitere angemeldete Maßnahmen zeitgleich zur Maßnahme in der Heinrich-Plett-Allee 

 
Abb. 8 weitere angemeldete Maßnahmen zeitgleich zur Maßnahme Heinrich-Plett-Allee 

1 Anschlussstelle Delmenhorst-Stickgras 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Oldenburg 
(NLStBV OL) - Sanierung der Auf- und Abfahrtsrampen  
Sperrung der Anschlussstelle in jeweils eine Fahrtrichtung 
1-streifige Verkehrsführung am Tag 
Angemeldete Bauzeit: 2016 – Dauer ca. 2 x 4 Wochen 

2 Bauwerk Emshoopweg 
NLStBV OL - Neubau Brücke  
Ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung gesperrt  
Angemeldete Bauzeit: ab 04/2016 - 06/2016 – Dauer ca. 2 x 2 Wochen 

3 Heinrich-Plett-Allee 
Amt für Straßen und Verkehr 5 (ASV 5) – Brückenbau - Abriss/ Neubau BW über B 75 
inkl. mind. 6 Vollsperrungen der B 75 zwischen Anschlussstelle Huchting und Anschlussstelle 
Delmenhorst-Stickgras an Wochenenden 
Angemeldete Bauzeit: ab 01/16 – 30.11.2017 – Dauer ca. 2 Jahre 

4 Grollander Ochtum 
Asphalt neu auf den Bauwerken 354 u. 255 
2+0 Verkehr stadtauswärts 
Angemeldete Bauzeit: 2017 – Dauer ca. 10 Wochen 

Detailliertere Angaben sowie die genauen Termine können erst nach weiteren Abstimmungsge-
sprächen festgelegt und veröffentlicht werden. 
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Autobahnen A 1 und A 27 
und Baumaßnahmen an anliegenden Straßen 

Baumaßnahmen 
Da für viele Baumaßnahmen bislang nur Voranmeldungen vorliegen und es weiterer Abstim-
mungsgespräche bedarf, werden diese im Folgenden in einer graphischen Übersicht dargestellt 
und kurz erläutert. 

 
Abb. 9 Übersicht der angemeldeten Baumaßnahmen auf den Autobahnen A 1 und A 27 
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Autobahnen A 1 und A 27 
Baumaßnahmen auf der A 1 

1 Autobahndreieck Stuhr bis Anschlussstelle Bremen-Brinkum  
Fahrtrichtung Hamburg 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Oldenburg 
(NLStBV-OL) - Grundsanierung der Fahrbahn 
Angemeldete Bauzeit: ab 10/16 – Dauer ca. 1 Jahr 

2 Bundesstraße 6 (B 6)  
(zwischen Anschlussstelle Bremen-Brinkum bis zur Landesgrenze) 
NLStBV - Decken- u. Bauwerk-Sanierung 
Teilweise Vollsperrung in eine Richtung u. halbseitige Sperrungen erforderlich 
Angemeldete Bauzeit: 23.06. – 31.08.16 – Dauer ca. 10 Wochen. 
Kurzfristige Abstimmungen bzgl. der Verkehrsführungen. 

3 Anschlussstelle Bremen-Brinkum 
Amt für Straßen und Verkehr 5 (ASV 5) - Brückenbau 
Betoninstandsetzung Bauwerk-Untersicht 
Fahrstreifenweise Sperrung notwendig 
Bauzeit nicht bekannt – Dauer ca. 6 Wochen 

4 Anschlussstelle Bremen-Arsten 
ASV 4 - Autobahnmeisterei – Schutzplankenerneuerung auf dem Bauwerk 
Abschnittsweise Sperrung der Anschlussstelle 
Bauzeit und Dauer nicht bekannt. 

5 Autobahnzubringer Hemelingen 
SV Infra - Restarbeiten Einbau der Schutzplanken 
Sperrung von einem Fahrstreifen je Richtung 
Angemeldete Bauzeit: offen – Dauer ca. 8 Wochen 

6 + 7 Anschlussstelle Bremen-Brinkum bis Bremer Kreuz 
ASV Autobahnmeisterei – Betonplattensanierung u. Betonketten 
Sperrung von mindestens einem Fahrstreifen notwendig 
Bauzeit und Dauer nicht bekannt. 

8 Bremer Kreuz bis Anschlussstelle Uphusen/ Bremen-Mahndorf 
ASV 5 – Fahrbahnsanierung des Bauwerkes 
Baumaßnahme in Planung 
Angemeldete Bauzeit: 10/16 – 11/16 – Dauer ca. 8 Wochen 

9 Bremer Kreuz 
ASV 5 – Sanierung der Fahrbahn und des Bauwerkes 
Baumaßnahme in Planung 
Angemeldete Bauzeit: 10/16 – 12/16 – Dauer ca. 12 Wochen 

10 Uphuser Heerstraße 
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Verden 
(NLStBV-VER) -Fahrbahnsanierung 
Vollsperrungen in Teilbereichen und u. a. Umleitung über die A 1 
Angemeldete Bauzeit: 01.08. – 31.10.2016 – Dauer ca. 13 Wochen 
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Autobahnen A 1 und A 27 
Baumaßnahmen auf der A 27 

11 Bremer Kreuz bis Anschlussstelle Bremen-Überseestadt 
ASV 5 – Sanierung der Fahrbahn auf diversen Bauwerken 

Baumaßnahme in Planung 
Angemeldete Bauzeit: 06/2016 – 11/2016 – Dauer ca.  24 Wochen 

12 Anschlussstelle Bremen-Vahr  
ASV 5 - Instandsetzung von 4 Bauwerken 

Teilsperrung der Auf- u. Abfahrten 
Angemeldete Bauzeit: 08/2016 – Dauer ca.  4 Wochen 

13 Anschlussstelle Bremen-Horn-Lehe 
ASV 4 – Autobahnmeisterei - Deckensanierung  
Sperrung der Anschlussstelle in Abschnitten 
Angemeldete Bauzeit: 04.04.-01.05.2016 – Dauer ca. 4 Wochen 

14 AS Bremen-Nord bis AS Horn-Lehe   
ASV 4 Autobahnmeisterei 
Bankettschälarbeiten  
Sperrung Standstreifen u. zeitweise Hauptfahrstreifen 
ab 06/2016 

15 AS Überseestadt bis AS Ihlpohl 
ASV 2 - Neubau 

Fugensanierung 
Wanderbaustelle jeweils ca. 1 km 
Sperrung eines Fahrstreifens notwendig 
06/2016 – 08/2016 - 10 Wochen 

16 A 27 / A 281 Übergang  
ASV 4 Autobahnmeisterei 
Sanierung der Anschlussstelle 
Sperrung der Anschlussstelle in Abschnitten 

Die hier vorgestellten Baumaßnahmen sind größtenteils noch in der Abstimmungsphase und 
somit die angegebenen Termine noch nicht verbindlich.  

Beschlussvorschlag:  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) 
nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  
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