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Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie
und Landwirtschaft (L/S)

Bericht der Verwaltung

fur die Sitzung der Deputation fur Umwelt, Bau, Ver  kehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)

am 10. Marz 2016

BW 668 Briicke Uber Senator-Balcke-Str./
Habenhauser Landwehr

Der Abgeordnete Herr Strohmann (CDU) hat am 09. Februar 2016 um einen schriftlichen
Sachstandsbericht zur Fleetbriicke Habenhausen, Senator Balcke Str. 109-127 unter Einbe-
ziehung nachfolgender Fragen gebeten:

* Warum ist diese noch nicht repariert?
* Wann soll die abschlieRende Reparatur erfolgen?
* Wie teuer ist die Reparatur?

Sachdarstellung:

Bei dem Brickenbauwerk (BW 668) handelt es sich um eine 1988 in Holzbauweise errichtete
Geh- und Radwegbriicke. Die Briicke quert das Fleet "Habenhausener Landwehr" und stellt
eine Wegebeziehung zwischen der Senator-Balcke-Stralie im Stden und der Anna-Seghers-
Stral3e im Norden dar.

Im Zuge der turnusmaRig alle sechs Jahre durchzufihrenden Briickenhauptprifung gemar
DIN 1076 wurden am 14. April 2015 erhebliche Schaden am gesamten Briickenbauwerk
festgestellt. Die Schaden sind durch einen Pilz hervorgerufen worden, der inshesondere
Hartholzer (z.B. Bongossi) beféllt, und das Holz von innen her zerstort. Aufgrund des dort
festgestellten Schadensbildes war die Standsicherheit in einem so erheblichen Mal3e ge-
fahrdet, dass nur eine sofortige Sperrung zur Gefahrenabwehr mdglich war.

Eine noch im April 2015 durchgefuihrte technisch/wirtschaftliche Abwégung hat ergeben,
dass eine Instandsetzung der Ful3- und Radwegbriicke (BW 668) unter dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit nicht durchgefiihrt werden kann. Daher wurde unverziglich mit der Entwurfs-
planung fir einen Ersatzneubau der Bricke begonnen. Neben konstruktiven und wirtschaftli-
chen Aspekten wurden auch geographische sowie stddtebauliche Aspekte betrachtet. Zu-
dem war im Planungsverfahren die Einholung einer wasserrechtlichen Genehmigung erfor-
derlich. Diese liegt seit Ende Oktober 2015 vor.

Die Entwurfsplanung fur den Ersatzbau konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden. Der
Ersatzbau sieht eine Konstruktion in Stahlbetonmassivbauweise vor. Die im Zuge der Ent-
wurfsplanung durchgefiihrte Kostenermittiung hat Herstellkosten in Hohe von rd. 85.000 €
brutto ergeben.



Ein detaillierter Zeitplan flr den Ersatzneubau kann zu diesem Zeitpunkt nicht benannt wer-
den, da der Haushaltsplan fir den Doppelhaushalt 2016 / 2017 voraussichtlich Mitte des
Jahres 2016 von der Bremischen Burgerschaft beschlossen wird.

Vorbehaltlich der dann im beschlossenen Haushalt zur Verfligung stehenden Mittel kann ein
Ersatzneubau im IV Quartal 2016 begonnen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirt-
schaft nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.



