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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 07.12.2017 
 - 12 -  Tel. Nr. 361- 4588  

Herr Runge 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung, Energie  

und Landwirtschaft (L/S) 
Vorlage Nr. 19/368 (L/S) 

Deputationsvorlage  
für die Sitzung der Deputation 

für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
 Energie und Landwirtschaft (L/S)  

am 14.12.2017 

Zwischen-/Ergebnisse der in 2017 fälligen Erfolgskontrollen 

Sachdarstellung 

Gemäß §7 der Landeshaushaltsordnung sind für alle finanzwirksamen Maßnahmen ange-
messene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen. Sie liegen den Deputationsvor-
lagen bei und sind als Erfolgskontrollen während und nach Abschluss der Maßnahme wie-
derholt durchzuführen. Die Ergebnisse sind dem Haushalts- und Finanzausschusses zur 
Kenntnis gem. dem Turnus aus der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung vorzulegen. Die Senato-
rin für Finanzen hat den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr gebeten, die Erfolgskontrollen 
sowie Projektstatusberichte für 2017 noch im laufenden Jahr einzureichen. Vorher ist noch 
eine Befassung in der Fachdeputation erforderlich.  
Als Anlage liegen dieser Vorlage die Erfolgskontrollen und Projektberichte zu folgenden Pro-
jekten bei (s. auch Anlage):  

Lfd.-
Nr. 

Projekt Ziel-
erreichung 

Status 

66 Verlängerung der Linie 1 (Huchting) und 8 (Stuhr/Weyhe) / 
Planung 

80 %  

104 Pastorenweg 60 %  

120 Umgestaltung Burchardstrasse 100 %  

121 Umgestaltung Neckarplatz / Woltmershauser Allee 60 %  

123 Querverbindung Ost 65 %  

130 Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte 100 %  

135 Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im 
Zuge der A1 

35 %  

Die Maßnahme-Nr. 38 „Cherbourger Str.“ lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch 
nicht vor; die Erfolgskontrolle wird Anfang des nächsten Jahres nachgereicht. 
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Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung  

Die Übersicht der Ergebnisse der Erfolgskontrollen hat keine finanziellen oder personalwirt-
schaftlichen Auswirkungen. Mit dieser Vorlage sind keine geschlechtsspezifischen Wirkun-
gen verbunden.  

Beschlussvorschlag  

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (L/S) 
nimmt die Erfolgskontrollen und Projektberichte zur Kenntnis und stimmt der Vorlage beim 
Haushalts- und Finanzausschuss zu.  
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 14.11.2017 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 38 

Maßnahme/Projektname: Hafenanbindung A27 / Cherbourger Straße (Bau) 

Produktgruppenverantwortliche: SUBV, Herr Polzin (SWAH, Jörg Peters) 

PROJEKTSTATUS 

 

40

60

40

% Fertig
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

 

15804

0

19.972

0 5000 10000 15000 20000 25000

in T€

Gesamtbudget

Verfügbar

Verpflichtet

Verausgabt

 

Bewertung:  
 
Umsetzung:  

Zeitplan:  

Finanzressourcen:  

Personalressourcen:  

Zielerreichung:  

Vorschau:  
 



Anlage: Erfolgs-Übersicht 
Bezug zur Vorlage: 18/478 L am 17.04.2015 
Datum : 16.11.2017 
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
Hafenanbindung A27 / Cherbourger Straße 
(Baukosten) 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SWAH / Peters / 8801 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 179.719 (SWAH: 35.776) 
bereits verausgabt:   ./. T€ 92.666 (SWAH: 15.804) 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 165.430 (Stand: 30.06.2017) 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€        HH-Stelle / AH-Konto:0687/891 40-6 
          5851/658 01-9  
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. 2017 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Baufortschritt % 100 60       
 Fertigstellungstermin  02/2019 01/2020  
2 Kostenstand     

 Budgettreue (prognostizierte Gesamtbau-
kosten) Mio. EUR 179,719 196,881 

(inkl. Risiko)       

n                               
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Es handelt sich um ein kommunales Projekt der Stadt Bremerhaven, das über Landes- und Bundesmit-
tel bezuschusst wird. 
 
Durch die Vorlage 18/478 L wurde die Liquidität für die Baukosten Cherbourger Straße in Bezug auf die 
Landesmittel gesichert. 
 
Im Zuge des Baus ist es zu weiteren Kostensteigerungen gekommen, die sich aus einer Vielzahl an 
Ursachen begründen. Ein einzelner Kostenfaktor, wie er mit dem Submissionsergebnis – Tunnelbau 
auftrat und zum Grund der Vorlage wurde, ist nicht zu benennen. Eine entsprechende Senatsvorlage zu 
den weiteren Kostensteigerungen ist in Vorbereitung. In diesem Zusammenhang wird eine begleitende 
Erfolgskontrolle durchgeführt. Diese umfasst grundsätzlich eine Zielerreichungskontrolle, eine Wir-
kungskontrolle und eine Wirtschaftlichkeitskontrolle. Aufgrund der bekannt gewordenen Kostensteige-
rungen wird das weitere Vorgehen  zur Überprüfung  der Wirtschaftlichkeit des Projektes zwischen den 
Beteiligten zurzeit abgestimmt. 
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Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(WU; Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen, um die Vergleichbarkeit sicher-
zustellen. 
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Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 16.11.2017 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: 66 
Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis 
Landesgrenze – Planungskosten 

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin 

PROJEKTSTATUS 

 

20

80

20

% Fertig
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

 

2025

2972

4.208

0 1000 2000 3000 4000 5000

in T€
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Bewertung:  
 
Umsetzung:  

Zeitplan:  

Finanzressourcen:  

Personalressourcen:  

Zielerreichung:  

Vorschau:  
 



Anlage: Erfolgs-Übersicht 
Bezug zur Vorlage : 18/750S am 17.04.2015 
Datum : 16.11.2017 

Formularversion: 2017/03 
Seite 1 von 1 

 
Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
66 Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis Mittelshuchting einschließlich Linie 8 bis Landesgrenze 
      Hier: Planungskosten 

Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Herr Polzin / 2162 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 9.205 
bereits verausgabt:       T€ 2.025 
bereits verpflichtet (Obligo):       T€ 2.972 
frei verfügbare Projektrestmittel:     T€ 4.208  HH-Stelle / AH-Konto: 3687.88411-5 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
nach Fertigstellung 2.       n.       

 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle  
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Budgetrahmen für die Planung in T€ 9.205 4.997       
2                               
n                               

Das geplante Ziel wurde erreicht:       X  ja / nein  
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: X  ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Die Planungskosten setzten sich aus mehreren Vorlagen zusammen: 
Leistungsphasen 1-4 Depu-Vorlagen 29.03.2005,11.10.2013,13.03.2014 Budget 2.470 TEUR 
Leistungsphasen 5-6 Depu-Vorlagen 11.09.2014,05.03.2015                    Budget 3.935 TEUR 
Grunderwerb             Depu-Vorlagen 13.03.2014,10.03.2016                     Budget 2.800 TEUR 
Projektgesamtbudget                                                                                Budget 9.205 TEUR 
 
Erfolgskontrolle erfolgt nach Fertigstellung. 
Der Planfeststellungsbeschluss ist am 01.06.2016 ergangen. Dieser wurde durch fünf Klagen angefoch-
ten. Vier Kläger haben bislang Ihre Klagen zurückgenommen. Mit dem letzten verbliebenden Kläger 
werden weiterhin Gespräche geführt. Parallel dazu wird bereits die Ausführungsplanung erstellt. Ein 
rechtskräftiger Planfeststellungsbeschluss wird derzeit für 2018 erwartet. 
 
Ergebnis der damaligen Bewertung 
Für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 nach Mittelshuchting und der Straßenbahnlinie 
8 nach Stuhr/ Weyhe wurde jeweils eine Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen 
des öffentlichen Personennahverkehrs nach den Vorschriften 
des BMVI durchgeführt. Für die Linie 1 liegt seit Mai 2017 eine aktualisierte Standardisierte Bewertung 
mit sehr gutem positiven Ergebnis vor. Der Nutzen-Kosten-Faktor beträgt danach 1,38. 
Damit ist die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme nachgewiesen und deswegen auch förderfähig durch 
Bund und Land. 

Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 
(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 06.11.2017 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: 104 
Pastorenweg Wiederherstellung nach Kanalsanierung 

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper 

PROJEKTSTATUS 

 

Fertigstellungsgrad in % 60 Fertig
40 Unfertig

60

40

 g
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

14

809

37
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in T€

Gesamtbudget

Verfügbar

Verpflichtet

Verausgabt

 

Bewertung:  
 
Umsetzung:   

Zeitplan:   

Finanzressourcen:   

Personalressourcen:   

Zielerreichung:   

Vorschau:   
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
104 Pastorenweg    Wiederherstellung nach Kanalsanierung 
 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV / Frau Jäckel / 36116170 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 860 (Planung/Bau) 
bereits verausgabt:   ./. T€   14 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 809 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€     37      HH-Stelle / AH-Konto: 
                   3687.88410-7  
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. 06.11.2017 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Einhaltung des Budgetrahmens in TEUR 860 823       
2                               
n                               

 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
 
 
Kosten stehen noch nicht endgültig fest, da sich während der Baumaßnahme noch Änderungen erge-
ben können. 
Abrechnung voraussichtlich Mitte 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 07.11.2017 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 120 

Maßnahme/Projektname:  
Sanierungsgebiet Waller Heerstraße, hier: Umbau Burchardstraße 

 

Produktgruppenverantwortliche: Hr. Dr. Sünnemann 

PROJEKTSTATUS 

 

0

Fertigstellungsgrad in % 100 Fertig
0 Unfertig

100

0

 

FINANZSTATUS 

321

0

79

0 50 100 150 200 250 300 350
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Verfügbar

Verpflichtet

Verausgabt

 

Bewertung:  
 
Umsetzung:  

Zeitplan:  

Finanzressourcen:  

Personalressourcen:   

Zielerreichung:  

Vorschau:   
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Bezug zur Vorlage : 19/170 (S) vom 20.05.2016 
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
120 Sanierungsgebiet Waller Heerstraße, hier: Umbau der Burchardstraße 
 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV Gieseler / Reiche / 4602 / 96979 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 400 (lt. Beschluss) 
bereits verausgabt:   ./. T€ 321 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 0 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 79  HH-Stelle / AH-Konto: 3696/89262-7 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. Nov 2017 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Umbau abgeschlossen; Sanierungs-/ Maß- 
nahmenziele In % 100 100       

2 Budgeteinhaltung TEUR 400 321  
 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
 
Maßnahme wurde termingerecht und entsprechend den Maßnahmenzielen (grundhafte Erneuerung der 
Straße, Anlage von Kfz- und Fahrradstellplätzen, Lärmreduzierung durch Asphaltdecke sowie 
gestalterische Aufwertung des Straßen- / Stadtraumes) umgesetzt 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 06.11.2017 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: 121 
Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser Allee 

 

Produktgruppenverantwortlicher: Herr Dr. Sünnemann 

PROJEKTSTATUS 

 

Fertigstellungsgrad in % 60 Fertig
40 Unfertig

60

40

% Fertig
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

196

24

170
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in T€

Gesamtbudget 

Verfügbar

Verpflichtet

Verausgabt

 

Bewertung:  
 
Umsetzung:    

Zeitplan:    

Finanzressourcen:    

Personalressourcen:    

Zielerreichung:    

Vorschau:    
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Bezug zur Vorlage : 19/124 (S) am 20.05.2016 
Datum : 06.11.2017 
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
121 
Städtebauliche Umgestaltung des Neckarplatzes und der Woltmershauser Allee 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV / Hr. Pietruska / 361-7504 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 390 (Baumittel) 
bereits verausgabt:   ./. T€ 196 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€   24 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 170  HH-Stelle / AH-Konto:                                                                 
3696/89263-5 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. 6.11.2017 2. 2018 n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
Nov. 2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Einhaltung des Budgetrahmens in T€ 390 176       
2                               
n                               

 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
      
Projekt wird 2018 abgeschlossen und abgerechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Senator für  Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 16.11.2017 

 

PROJEKTSTATUSBERICHT 123 

Maßnahme/Projektname: Querverbindung Ost (Planung und Ingenieurleistungen bis 
HOAI Lph.6) 

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin 

PROJEKTSTATUS 

 

35

65

35

% Fertig
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

 

878

1.122

1.200
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Bewertung:  
 
Umsetzung:    

Zeitplan:    

Finanzressourcen:    

Personalressourcen:    

Zielerreichung:    

Vorschau:   
 



Anlage: Erfolgs-Übersicht 
Bezug zur Vorlage : 19/198S am 10.06.2016 
Datum : 16.11.2017 
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
123 Querverbindung Ost  (hier Planungskosten) 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon:  SUBV / Herr Dettmer/ Tel. -9704  

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 3.200 
bereits verausgabt:   ./. T€    878 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 1.122 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 1.200  HH-Stelle / AH-Konto: 3687/88411-5 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. nach Fertigstellung 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Einhaltung des Budgetrahmens In T€ 3.200     2.000        
2                               
n                               

 
Das geplante Ziel wurde erreicht:       X  ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten: X ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Die Planungskosten setzen sich aus mehreren Vorlagen zusammen: 
Leistungsphasen 1-4 Depu-Vorlage 10.05.2012                Budget 1.400.000 
Leistungsphasen 4-6 Depu-Vorlage 09.06.2016                Budget 1.800.000 
Projektgesamtbudget                                                      Budget 3.200.000                                                                      
  
Erfolgskontrolle erfolgt nach Fertigstellung. 
Aktuell läuft das Planfeststellungsverfahren zur Maßnahme. Mit dem Vorliegen des  Beschlusses wird 
derzeit für das 1. Quartal 2018 gerechnet. Parallel zur Fortführung der Planungsarbeiten und der sons-
tigen Ingenieurleistungen sollen die erforderlichen Baumittel eingeworben und der Antrag auf Aufnahme 
in die Kategorie A des GVFG-Großvorhabenprogramm des Bundes gestellt sowie die Ausschreibung 
vorbereitet werden. 
 
 

 
 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 11.10.2017 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: 130 

Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen 
"Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte", hier: Einstellung von 
refinanziertem Personal im Umfang von 3 VZÄ 
 

Produktgruppenverantwortliche: Frau Pieper 

PROJEKTSTATUS 

 

0

100

0

% Fertig
Fertig Unfertig

 

FINANZSTATUS 

225

0

5
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in T€

Gesamtbudget

Verfügbar

Verpflichtet

Verausgabt

 

Bewertung:  
 
Umsetzung:    

Zeitplan:    

Finanzressourcen:    

Personalressourcen:    

Zielerreichung:    

Vorschau:    
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
130 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen 
"Optimierung im Bereich Großraum- und Schwerlasttransporte", hier: Einstellung von refinanziertem 
Personal im Umfang von 3 VZÄ 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV-ASV Herr Schleper, Herr Heine / 361-9703, 361-9223  
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:    
Projektgesamtbudget:                  230 T€            
bereits verausgabt:                  225 T€  
bereits verpflichtet (Obligo):                      0 T€  
frei verfügbare Projektrestmittel: =                 5 T€   HH-Stelle / AH-Konto: 3687.11126-4 
 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. 2017 2. 2018 n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
2018 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Gegenüberstellung Gebührenmehreinnahmen / 
zusätzliche Personalkosten --  1 1,02  

2      
n                               

 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Die Deputation für Umwelt, Bau Verkehr, Energie und Landwirtschaft hat am 11. August 2016 der Ein-
richtung von drei Stellen, für zwei Jahre befristet, zugestimmt, um die Zuverlässigkeit der Genehmi-
gungsbearbeitung zu gewährleisten und die Bearbeitungszeiten weiter zu reduzieren. Die Zustimmung 
des Haushalts- und Finanzausschusses erfolgte am 19.08.2016. Anschließend wurde die Stellenaus-
schreibung gestartet und die 3 Stellen konnten in 2017 besetzt werden. 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Datum: 07.11.2017 

PROJEKTSTATUSBERICHT 

Maßnahme/Projektname: 135  
Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen 
Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im Zuge der BAB A1, 
A 1 Instandsetzung, Planungs- und Bauleitungsmitteln 

Produktgruppenverantwortliche: Herr Polzin 

PROJEKTSTATUS 
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Bewertung:  
 
Umsetzung:    

Zeitplan:    

Finanzressourcen:    

Personalressourcen:    

Zielerreichung:    

Vorschau:    
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Benennung der(s) Maßnahme/-bündels 
135 Öffentl. Verkehrswege/Finanzhilfen 
Planung für eine Ertüchtigung der Brücke über die Weser im Zuge der BAB ,A 1 Instandsetzung, Pla-
nungs- und Bauleitungsmitteln 

 
Es handelt sich um ein Projekt  des Landes   
   oder der Stadt   
 
Ressort / Projektansprechpartner / Telefon: SUBV / Herr Tröger / 361 9469 
 

   Projekt beendet    Projekt läuft noch (projektbegleitende Erfolgskontrolle) 
 
Projektabrechnung:  
Projektgesamtbudget:       T€ 1.200 
bereits verausgabt:   ./. T€ 40 
bereits verpflichtet (Obligo):   ./. T€ 360 
frei verfügbare Projektrestmittel: =  T€ 800  HH-Stelle / AH-Konto: 

   0687/73057-7 
   Innenauftrag: A650660 

 
 
Zeitpunkte der Erfolgskontrolle: 
1. 2017 2.       n.       

 
 

 Kriterien für die Erfolgsmessung  
(Zielkennzahlen)  

Planwert 1.Erfolgs-
kontrolle 
2017 

2.Erfolgs-
kontrolle 
20xx 

N
r. Bezeichnung Maßein-

heit 
Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

Zielkenn-
zahl 

1 Einhaltung des Budgetrahmens 2017 
Ingenieurvertrag Nachrechnung Bauwerk € 400.000 400.000       

2                               
n                               

 
Das geplante Ziel wurde erreicht:         ja / nein  
 
Bei Projekten mit Tiefbaubestandteilen: 
„Kostenreduzierende Standards Tiefbau“ (Drucksache 16/355S) eingehalten:   ja / nein  
 
Ergebnis der Erfolgskontrolle / Kommentierung 
Die Mittel für 2017 in Höhe von 400 TEuro sind für den Ingenieurvertrag für die Nachrechnung der We-
serbrücke vollständig gebunden. Der Ingenieurvertrag wird erst in 2018 vollständig abgerechnet. 
 
Der Einsatz der weiteren Mittel in Höhe von 800 TEuro steht in Abhängigkeit des Ergebnisses der 
Nachrechnung der Weserbrücke in 2018. 
 
In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 100 TEuro an die Haushaltsstelle 0687/730 57-7 „Sanierung 
B 75“ zu verlagern, da in 2017 200 TEuro der Maßnahme zur Verfügung gestellt wurde. 
 

 
Hinweis: Die Erfolgskontrolle ist mit der gleichen Methodik wie die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

(Planungsrechnung) vor Projektbeginn durchzuführen. 
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