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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr Bremen, den 07.03.2017 
51-5 Frau Schulenburg 

Tel: 361 10702 

Deputation für Umwelt, Bau, 
Verkehr, Stadtentwicklung, 

Energie und Landwirtschaft (S) 

Bericht der Verwaltung  
für die Sitzung der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 

Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft  
am 16. März 2017 

Wichtige Baustellen im Straßennetz in Bremen und umzu für das Jahr 2017 

Sachdarstellung 
Der Bericht der Verwaltung über die wichtigsten Baustellen im Straßennetz für das Jahr 2017 
umfasst die bislang für dieses Jahr angemeldeten und/ oder bereits begonnenen Baumaßnah-
men von besonderer Relevanz. 

Als wichtige Baustellen werden die Baumaßnahmen angesehen, die auf Straßen des soge-
nannten Vorbehaltsnetzes oder auf Straßen mit großer verkehrlicher Bedeutung durchgeführt 
werden und maßgeblich durch die Baustellenkoordination im Jahr 2017 koordiniert werden. 

Für das Jahr 2017 wurden bislang etwa 150 Baumaßnahmen angemeldet. Pro Jahr werden 
jedoch ca. 1.100 Anordnungen allein für das Vorbehaltsnetz ausgestellt. 

Das Ziel der Baustellenkoordination ist es, durch eine enge Abstimmung mit den einzelnen An-
tragstellern, alle angemeldeten Baumaßnahmen in einem optimierten Rahmen durchführen zu 
können und durch terminliche Gliederung aufeinander abzustimmen. Hierfür wurden 2016 mit 
dem Ziel der Erhöhung der Vorlaufzeit für eine Koordinierung der Baumaßnahmen in Zusam-
menarbeit mit der Verkehrsbehörde beim Amt für Straßen und Verkehr sowohl die Bearbei-
tungsfristen als auch die Reihenfolge der Antragstellung verändert. Dieses Vorgehen hat sich 
positiv auf die Zusammenarbeit und die Koordinierung von Baumaßnahmen ausgewirkt, so 
dass es 2017 fortgeführt wird.  

Zur Erinnerung: Seit Februar 2016 müssen alle Anträge für Baumaßnahmen im Vorbehaltsnetz 
(sog. Anträge zur Sicherung einer Arbeitsstelle) von den Baufirmen für die terminliche Prüfung 
zuerst bei der Baustellenkoordination eingereicht werden. Im Anschluss erfolgt die weitere Prü-
fung durch die Verkehrsbehörde. Gleiches gilt für Änderungsanträge. 

Nach der Anmeldung der Baumaßnahmen durch die einzelnen Antragsteller erfolgt die erste 
Zusammenstellung. Hier werden mögliche Abhängigkeiten oder terminliche Überschneidungen 
festgestellt, die in Abstimmungsterminen besprochen werden. Zu diesem Zeitpunkt sind die 
Bauabläufe und mögliche Folgen wie Sperrungen von Fahrspuren und/ oder Umleitungsstre-
cken aufgrund von Sperrungen meistens noch nicht definiert und werden erst in weiteren Ge-
sprächsrunden festgelegt. 
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Unvorhersehbare Umstände, wie zum Beispiel Änderung der Witterung oder Notmaßnahmen, 
können zu weiteren Veränderungen der terminlichen Abfolge führen. 

Im Rahmen dieses Berichtes mit anliegender Präsentation wird über die Tätigkeit, die Bauzeit, 
die Verkehrsführung während der Bauzeit und über mögliche Abhängigkeiten zu anderen wich-
tigen Baustellen informiert.  

Die hier aufgeführten Baumaßnahmen befinden sich wie oben beschrieben noch im Planungs-
prozess, so dass es aufgrund zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannter Faktoren ggf. nicht 
zu einer Umsetzung kommen kann bzw. zeitliche Verschiebungen möglich sind. Somit erfolgt 
die Darstellung teilweise nur mit Nennung der Baumaßnahme ohne genaue zeitliche Festle-
gung. Dennoch werden diese Baumaßnahmen in dem Abstimmungsprozess und somit auch in 
diesem Bericht berücksichtigt, um eventuelle Abhängigkeiten zu koordinieren.  

Die Reihenfolge der Darstellung der Baumaßnahmen in der anliegenden Präsentation richtet 
sich nach der örtlichen Lage innerhalb Bremens und den angemeldeten Bauterminen.  

In diesem Jahr liegen die Schwerpunkte der angemeldeten Baumaßnahmen: 

- im weiträumigen Innenstadtbereich 

- Schwachhausen 

- Horn-Lehe 

- Neustadt/ Oberviehland 

- Walle 

- B 75 (weiterhin mit dem Neubau der Brücke „Heinrich-Plett-Allee“) 

- Autobahnen 1 und 27 

- Bremen-Nord inkl. Autobahnen A 27 und A 270 

In den anderen Stadtteilen wurden weitere Baumaßnahmen angemeldet, jedoch nicht in dieser 
gebündelten Anzahl, so dass sich dieser Bericht mit Präsentation auf die bislang ersichtlichen 
Koordinierungsschwerpunkte bezieht. 

Weitere und aktuelle Informationen zu Straßenbaumaßnahmen in Bremen sind unter 
www.vmz.bremen.de zu finden. 

Beschlussvorschlag:  
Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft (S) 
nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.  

Anlage 

http://www.vmz.bremen.de/
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Baustellenverzeichnis 2017 
Vorstellung der markantesten Maßnahmen 

Stand 21. Februar 2017 
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 Tagesordnung 

 
TOP 1  Überblick angemeldeter Baumaßnahmen 2017 
   Innenstadt   
   Schwachhausen 
   Horn-Lehe 
   Neustadt/ Oberviehland 
   Walle 
 
   Bundesstraße 75 
   Autobahnen inkl. NLStBV 
 
   Bremen-Nord inkl. A 27 und A 270 
 

2 
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In der folgenden Präsentation werden alle bislang angemeldeten 
Baumaßnahmen als graphische Übersicht nach Terminen und Örtlichkeit 

dargestellt.  

Teilweise wurden nur pauschale Zeiträume vorgemerkt, die in weiteren 
Abstimmungsterminen näher erläutert werden müssen.  

Andere angemeldete Baumaßnahmen befinden sich größtenteils noch in der 
Abstimmungs- bzw. Planungsphase, wodurch die angegebenen Termine noch 

nicht verbindlich sind.  

TOP 1 – Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Innenstadt 
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Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Baumaßnahmen 
bereits im Bau 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

Bauzeit: seit 14.11.2016 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

Baumaßnahmen  
zwischen 

Januar und April 2017 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
Franziuseck/ 

Wilhelm-Kaisen-
Brücke/ Tiefer 

Vollsperrung 
stadteinwärts 

Bauzeit: März 2017 
Dauer: ca. 2-3 Wochen 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

Bauzeit: seit 14.11.2016 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

1.+2. BA: März – Mitte April 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

Baumaßnahmen  
zwischen 

Januar und April 2017 

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
218 – Am Wall – i. H. Polizei 

wesernetz – Leitungserneuerung  
Arbeiten in den Nebenanlagen mit 
prov. LSA Fußgänger u. Radfahrer 

Bauzeit: 14.03.-10.04.2017 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

Baumaßnahmen  
ab 03. April 2017 
Osterferien 10.-22.04.17  

177 - Neustadtswall 
zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 

hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
130 - Doventorscontrescarpe 

Gleisdreieck/ Kreuzungsbereich 
BSAG – Gleis- u. Fahrleitungsbau 

Bauzeit: 03.-21.04.2017 
Dauer : 3 Wochen 

1 Fahrspur je Richtung frei 
  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

1.+2. BA: März – Mitte April 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
218 – Am Wall – i. H. Polizei 

wesernetz – Leitungserneuerung  
Arbeiten in den Nebenanlagen mit 
prov. LSA Fußgänger u. Radfahrer 

Bauzeit: 14.03.-10.04.2017 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
130 - Doventorscontrescarpe 

Gleisdreieck/ Kreuzungsbereich 
BSAG – Gleis- u. Fahrleitungsbau 

Bauzeit: 03.-21.04.2017 
Dauer : 3 Wochen 

1 Fahrspur je Richtung frei 
  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

1.+2. BA: März – Mitte April 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

Baumaßnahmen  
ab Mitte April 2017 

Osterferien 10.-22.04.17 

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
130 - Doventorscontrescarpe 

Gleisdreieck/ Kreuzungsbereich 
BSAG – Gleis- u. Fahrleitungsbau 

Bauzeit: 03.-21.04.2017 
Dauer : 3 Wochen 

1 Fahrspur je Richtung frei 
  

Baumaßnahmen  
ab Mitte April 2017 

Osterferien 10.-22.04.17 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
ab Mitte April 2017 

Osterferien 10.-22.04.17 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
ab Ende April 2017 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 0: 25.04.-04.05.17 

Vollsperrung  
Wachmannstraße 

stadtauswärts   
 
 

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

133 – KP Am Wall/ 
Bgm.-Smidt-Straße 

Oberflächenregulierung 
24.04.-13.05.2017 
Dauer: 2 Wochen 

Sperrung 1 Fahrspur je 
Richtung 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 1: 04.05.-31.05.17 
BA 3: 15.05.-31.05.17 

inkl. Power-WE (BA 2): 
12.05.-15.05.17 

Baumaßnahmen  
ab Anfang Mai 2017 

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

133 – KP Am Wall/ 
Bgm.-Smidt-Straße 

Oberflächenregulierung 
24.04.-13.05.2017 
Dauer: 2 Wochen 

Sperrung 1 Fahrspur je 
Richtung 
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Ringumleitung für die Baumaßnahme „Am Stern“ 
für den Zeitraum 04.05. – 17.07.2017 (ca. 10,5 Wochen) 

„Am Stern“ 
 
 

Ringumleitung 
 

04. Mai 2017 
- 

17. Juli 2017 



15 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 1: 04.05.-31.05.17 
BA 3: 15.05.-31.05.17 

inkl. Power-WE (BA 2): 
12.05.-15.05.17 

Baumaßnahmen  
ab Mitte Mai 2017 

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 4: 31.05.-20.06.17 

inkl. Power-WE (BA 5): 
20.06.-22.06.17  

Plantage 
hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

Baumaßnahmen  
vom 31. Mai 2017 
bis 22. Juni 2017 

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

Baumaßnahmen  
vom 22. Juni 2017 
bis 17. Juli 2017 

Sommerferien 22.06.-02.08.2017 

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 6: 22.06.-17.07.17 

inkl. BA 7  
(06.-17.07.17): 
Nebenanlagen 

Parkallee herstellen 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 1-5: 22.06.-28.07.17 

inkl. 2 Power-WE 
Sperrung Gustav-Deetjen-Tunnel,  

An der Weide stadteinwärts u.  
Bahnhofstr. stadteinwärts 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

Baumaßnahmen  
vom 22. Juni 2017 
bis 17. Juli 2017 

Sommerferien 22.06.-02.08.2017 

6 + 132 - Am Stern 
Umbau einschl. Gleis- 

u. Fahrleitungsbau 
BA 6: 22.06.-17.07.17 

inkl. BA 7  
(06.-17.07.17): 
Nebenanlagen 

Parkallee herstellen 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 1-5: 22.06.-28.07.17 

inkl. 2 Power-WE 
Sperrung Gustav-Deetjen-Tunnel,  

An der Weide stadteinwärts u.  
Bahnhofstr. stadteinwärts 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2. BA: Mitte April – Mitte Juli 2017 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 1-5: 22.06.-28.07.17 

inkl. 2 Power-WE 
Sperrung Gustav-Deetjen-Tunnel,  

An der Weide stadteinwärts u.  
Bahnhofstr. stadteinwärts 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
vom 18. Juli 2017 
bis 28. Juli 2017 

Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2.+3. BA: Mitte Juli – Mitte August 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 1-5: 22.06.-28.07.17 

inkl. 2 Power-WE 
Sperrung Gustav-Deetjen-Tunnel,  

An der Weide stadteinwärts u.  
Bahnhofstr. stadteinwärts 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
vom 18. Juli 2017 
bis 28. Juli 2017 

Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2.+3. BA: Mitte Juli – Mitte August 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

 
Plantage 

hanseWasser 
Vollsperrung 

24.04.-31.07.17 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 6-10: 29.07.-27.08.17 

inkl. 2 Power-WE 
Vollsperrung Breitenweg 

11.08. – 14.08.2017 
Sonst Sperrung Bahnhofstraße u.  

Breitenweg 1 Spur je Richtung 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
vom 29. Juli 2017 

bis 27. August 2017 
Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
177 - Neustadtswall 

zw. Hohentorstr. u. Friesenwerder 
hanseWasser – Vollsperrung 
Bauzeit: 03.04.-02.08.2017 

  

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2.+3. BA: Mitte Juli – Mitte August 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 6-10: 29.07.-27.08.17 

inkl. 2 Power-WE 
Vollsperrung Breitenweg 

11.08. – 14.08.2017 
Sonst Sperrung Bahnhofstraße u.  

Breitenweg 1 Spur je Richtung 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
vom 29. Juli 2017 

bis 27. August 2017 
Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2.+3. BA: Mitte Juli – Mitte August 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 6-10: 29.07.-27.08.17 

inkl. 2 Power-WE 
Vollsperrung Breitenweg 

11.08. – 14.08.2017 
Sonst Sperrung Bahnhofstraße u.  

Breitenweg 1 Spur je Richtung 

 
185 – Daniel-v.-Büren-Str.  

hanseWasser  - Wo genau? 
03.07.-25.08.2017 

  

Baumaßnahmen  
vom 29. Juli 2017 

bis 27. August 2017 
Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

2.+3. BA: Mitte Juli – Mitte August 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 6-10: 29.07.-27.08.17 

inkl. 2 Power-WE 
Vollsperrung Breitenweg 

11.08. – 14.08.2017 
Sonst Sperrung Bahnhofstraße u.  

Breitenweg 1 Spur je Richtung 

Baumaßnahmen  
vom 29. Juli 2017 

bis 27. August 2017 
Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

3. BA: Mitte August – Mitte November 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 6-10: 29.07.-27.08.17 

inkl. 2 Power-WE 
Vollsperrung Breitenweg 

11.08. – 14.08.2017 
Sonst Sperrung Bahnhofstraße u.  

Breitenweg 1 Spur je Richtung 

Baumaßnahmen  
vom 29. Juli 2017 

bis 27. August 2017 
Sommerferien 22.06.-02.08.2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

3. BA: Mitte August – Mitte November 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 11: 27.08.-10.09.17 

 
Vollsperrung Bahnhofstraße 

Baumaßnahmen  
vom 27. August 2017  

bis 10. September 2017  

Graf-Moltke- 
Straße 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

3. BA: Mitte August – Mitte November 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 11: 27.08.-10.09.17 

 
Vollsperrung Bahnhofstraße 

Baumaßnahmen  
ab Mitte August 2017  

möglich 

Graf-Moltke- 
Straße 

 
 
 

11 – Bismarckstr. 
Querungshilfen 
Dauer 4 Wochen 

ab 15.08.17 möglich 
(nach VS Breitenweg) 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Innenstadt 

Bahnhofs- 
vorplatz 

Gustav-
Deetjen-Tunnel 

Am Brill 

 
174 - Findorffstraße 

zw. Eickedorfer Straße u. Plantage 
hanseWasser - Kanalsanierung 

3. BA: Mitte August – Mitte November 
Dauer : ca. Ende 2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 
  

 
182 - Westerstraße 

zw. Hohentorstr. U. Langemarckstr. 
hanseWasser – Kanalbau 

Bauzeit: 15.04.-13.09.2017 
Dauer : 22 Wochen – Teilsperrung 

Umleitung noch unbekannt 
  

213 - Kühne&Nagel 
Hochbau - bis Ende 2018 

212 – Atlantic Hotel 
Martinistr. 21+25 

Hochbau - bis Ende 2018 

135 - Bahnhofsvorplatz 
BSAG - Gleisersatzbau 

Bauzeit gesamt: 22.06.-10.09.17 
BA 11: 27.08.-10.09.17 

 
Vollsperrung Bahnhofstraße 

Graf-Moltke- 
Straße 

214 – City-Gate 
Bahnhofsplatz/ Breitenweg 

Hochbau - bis Ende 2018 

14 – KP Am Dobben/ 
Schwachh. Heerstr. 
Blindenleitsystem neu 

Dauer 4 Wochen 
nach Nr. 11 + inkl. Herbstferien 

? 

Baumaßnahmen  
September 2017  

und später 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Schwachhausen 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Schwachhausen 

Kurfürstenallee  
u. Metzer Str. 

Versorger  
Sperrung Busspur 
13.02.-07.04.2017 

131 - Metzer Str. 
BSAG - Haltestelle 

Sperrung Haltestelle 
Fahrspuren frei 

10.04.-23.04.2017 

134 – Kirchbachstr./ 
Schwachhauser Heerstr. 

BSAG - Haltestelle 
Sperrung 1 Spur je Richtung 

05.06.-18.06.2017 
Zeitgleich zur Ringumleitung 

„Am Stern“ 
NEIN, erst ab 18.07.17 

168 – Kirchbachstr. 
u. Scharnhorststr. 

hanseWasser 
Termin offen 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Horn-Lehe 
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189 Hochschulring 
hW 

01.04.-15.09.2017 
Inliner 2017 Paket 3 

230  
Am Herzogenkamp 

Wesernetz 
20.02.-31.05.2017 

Bauablauf unbekannt 

Ringumleitung Stern 
 

04.05.-17.07.2017 

136 Kopernikusstr 
BSAG 

26.06.-02.07.2017 
Regulierung Oberfläche 
Teilweise Vollsperrung 

155 Achterstr 
hW 

01.07.2018-31.12.2018 
PW Horn, abschnittsweise  

Vollsperrung 

229 Achterstr 
Wesernetz 

13.02.-12.03.2017 
Bauablauf unbekannt 

178 Upper Angst 
Leher Heerstr bis Upper Angst 

hW 
02.10.2017-30.03.2018 

Abschnittsweise  
halbseitige Sperrung 

190 Leher Heerstr  
hW 

30.10.2017-30.04.2019 
Inliner 2017 Paket 4 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Horn-Lehe 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Neustadt 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - Neustadt 
8 – Kornstr. - ASV 2 

BSAG – Haltestelle „Willigstr.“ 
Umbau – Teil- u. Vollsperrung 
01.03.-31.10.2017 – 4 Wochen 

9 – Kornstr. - ASV 2 
BSAG – Haltestelle „Stenumer Str.“ 

Umbau – Teil- u. Vollsperrung 
01.03.-31.10.2017 – 4 Wochen 

104 – Neuenlander Str. 
stadtauswärts zw.  

Neuenlander Ring u.  
Abfahrt Kattenturmer Heerstr. 

Asphalt neu – 2+0 Führung! 
03.-21.04.2017 – 3 Wochen 

179 – Niedersachsendamm 
zw. Kornstr. u. Habenhauser Landstr. 

hanseWasser – Kanalbau 
Bauzeit gesamt: 15.05.-15.09.2017 

Vollsperrung zwar stadteinwärts, der 
MIV wird jedoch stadteinwärts geführt, 
Umleitung für stadtauswärtige Richtung 

über die Kornstraße 
01.07.-15.08.2017 – ca. 7 Wochen 

171 – Arsterdamm 
hanseWasser – Kanalbau 

Halbseitige Sperrung in Abschnitten 
11.02.-09.08.2017 – 26 Wochen 

256 – Habenhauser Landstr. 
wesernetz – Leitungserneuerung 

06.03.-14.05.2017 – WO? 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Walle 
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207 Schellackstr  
WfB 

09.01.-30.04.2017 
Infrastrukturerschließung 

Kreuzung Oslebshauser /  
Ritterhuder Heerstr 

ASV 4 
Sommerferien 2 Wochen 

Fahrbahnsanierung, Vollsperrung,  
Umleitung über Beim Industriehafen 

  
   

 
    

   

  
 

 
 

    
  

 
 

    
 

147 Beim 
 Industriehafen 

hW 
02.10.-21.12.2017 

Bahnkörper/privater Baugrund 

 
 

    
 

220  
Eduard-Suling-Str 

Wesernetz 
30.01.-30.04.2017 

Leitungserneuerung 

164 Oslebshauser 
Heerstr 

hW 
03.07.-08.12.2017 
Schlauchverfahren 

221 Ritterhuder Heerstr 
Wesernetz 

30.01.-30.04.2017 
Leitungserneuerung 

209/210  
Eduard-Suling-Str 

WfB 
09.01.-31.05.2017 
05.06.-30.06.2017 

Infrastrukturerschließung 

183 
Steffensweg 

hW 
07.06.2017-21.02.2018 

Abschnittsweise Vollsperrung 

261 Steffensweg 
Wesernetz 
Termin und  

Bauablauf unbekannt 

234 Oslebshauser 
Heerstr 

Wesernetz 
Termin und Bauablauf  

unbekannt 

188 Gröpelinger  
Heerstr 

hW 
01.04.-28.08.2017 

Inliner 2017 Paket 2 

195 Osterfeuer- 
bergerring 

hW 
03.07.2017-31.03.2019 

Abschnittsweise   
halbseitige Sperrung 

194 Waller Heerstr 
hW 

01.06.2017-31.01.2018 
Abschnittsweise   

halbseitige Sperrung 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017 - Walle 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

B 75 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - B 75 
Heinrich-Plett-Allee – Neubau BW über die B 75 (Nr. 18 + 128 in der Liste) 

Abfahrt  
Huchtinger 
Kreisel 

Bauzeit: bis 31.12.2017 
 
Angemeldete Vollsperrung der  
B 75 für diese Baumaßnahme: 
 
Freitag 16.06.17, 20.00 Uhr  –  
Montag  19.06.17, 04.00 Uhr  
Überbau Ausschalen 
 
Samstag 25.08.17,    
  0.00 Uhr – 24.00 Uhr  
Rückbau der Behelfsbrücke 
 
(ohne Gewähr) 
Änderungen können sich u.a. aus dem 
Baufortschritt oder witterungsbedingten 
Einflüssen ergeben. 

Bei einer Vollsperrung der B 75 erfolgt die Sperrung zwischen den Anschlussstellen  
Huchting (Huchtinger Kreisel) und Delmenhorst-Stickgras. 
 

Die Umleitung erfolgt großräumig über die Autobahnen 1 und 27 wieder auf die B 75 bzw. B 6.  
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017  - B 75 
Heinrich-Plett-Allee – Neubau BW über die B 75 
 
Großräumige Umleitungen während der Baumaßnahme: 

Bremen       
B 75 Abfahrt Huchtinger Kreisel 
Huchtinger Heerstraße   
Kirchhuchtinger Landstraße 
 
Delmenhorst     
B 75 Abfahrt DEL-Stickgras 
Bremer Heerstraße  
Bremer Straße 
 
Stuhr 
Varreler Landstraße 
Moordeicher Landstraße (zur A 28) 
 
  

Huchtinger Heerstraße 

Kirchhuchtinger 
Landstraße 

Heinrich-Plett-Allee 

Bremer 
Heerstraße 

Bremer 
Straße 

Syker 
Straße 

Moordeicher 
Landstraße 

Varreler 
Landstraße 

Abfahrt  
Huchtinger 
Kreisel 

Abfahrt  
DEL-Strickgras 

Legende 
 

 Bereich der Baumaßnahme 
  
 Umleitung 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Autobahnen 
A 1 und A 27  
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

Baumaßnahmen  
bereits im Bau 

114 
Weserbrücke 

Ersatzneubau BW 3424 
Ri OS: 16.01.-26.02.2017 

Teilsperrungen nachts 

201 
AS Groß Ippener - AD Stuhr 

Heben von Betonfeldern 
Ri HH: 23.01.-28.02.2017  

1 Spurig, jedoch nur nachts 

96  
AS Uthlede-HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

Teilsperrungen 

95 
AS Horn-HB-Kreuz 
Bankettschälarbeiten 
01.12.16-01.04.2017 

Sperrung Hauptfahrspur 

100  
AS Horn-HB-Kreuz 
Baumpflegearbeiten 

01.01.-31.03.2017 
Teilsperrungen nachts 

98   
AS Brinkum – HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

zweitweise Teilsperrungen 

202 
AD Stuhr Ri OS 

Vorarbeiten Grunderneuerung 
02.01.17-28.02.17 (8 Wo) 

Sperrung Rampe A 28 – A 1 Ri OS 
AS 
Brinkum 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

AD Stuhr 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 
Baumaßnahmen  
ab Ende Februar 

2017 

114 
Weserbrücke 

Ersatzneubau BW 3424 
Ri HH: 23.02.-08.04.2017 

Teilsperrungen nachts 

201 
AS Groß Ippener - AD Stuhr 

Heben von Betonfeldern 
Ri HH: 23.01.-28.02.2017  

1 Spurig, jedoch nur nachts 

96  
AS Uthlede-HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

Teilsperrungen 

95 
AS Horn-HB-Kreuz 
Bankettschälarbeiten 
01.12.16-01.04.2017 

Sperrung Hauptfahrspur 

100  
AS Horn-HB-Kreuz 
Baumpflegearbeiten 

01.01.-31.03.2017 
Teilsperrungen nachts 

98   
AS Brinkum – HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

zweitweise Teilsperrungen 

202 
AD Stuhr Ri OS 

Vorarbeiten Grunderneuerung 
02.01.17-28.02.17 (8 Wo) 

Sperrung Rampe A 28 – A 1 Ri OS 
AS 
Brinkum 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

AD Stuhr 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

Baumaßnahmen  
ab März 2017 

114 
Weserbrücke 

Ersatzneubau BW 3424 
Ri HH: 23.02.-08.04.2017 

Teilsperrungen nachts 

96  
AS Uthlede-HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

Teilsperrungen 

95 
AS Horn-HB-Kreuz 
Bankettschälarbeiten 
01.12.16-01.04.2017 

Sperrung Hauptfahrspur 

100  
AS Horn-HB-Kreuz 
Baumpflegearbeiten 

01.01.-31.03.2017 
Teilsperrungen nachts 

98   
AS Brinkum – HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

zweitweise Teilsperrungen 

AS 
Brinkum 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

AD Stuhr 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

Baumaßnahmen  
ab April 2017 

114 
Weserbrücke 

Ersatzneubau BW 3424 
Ri HH: 23.02.-08.04.2017 

Teilsperrungen nachts 

AS 
Brinkum 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

AD Stuhr 

94 
 AS Vahr 

Sanierung der Anschlussstelle 
18.04.-max.24.05.2017 

Sperrung der Auf- u. Abfahrten 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

118+119 
Weserbrücke 

Notinstantsetzung BW 3424-1 
Ri OS+HH: 01.05.-31.08.2017 

Einzelne Tage - Teilsperrungen 

Baumaßnahmen  
ab Mai 2017 

103  
AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
01.05.-31.09.2017 

Teilsperrungen 

1 
 AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fugensanierung Restleistung 
01.05.-31.06.2017 

Teilweise Sperrung 1-spurig 

94 
 AS Vahr 

Sanierung der Anschlussstelle 
18.04.-max.24.05.2017 

Sperrung der Auf- u. Abfahrten 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

118+119 
Weserbrücke 

Notinstantsetzung BW 3424-1 
Ri OS+HH: 01.05.-31.08.2017 

Einzelne Tage - Teilsperrungen 

Baumaßnahmen  
Sommerferien 

2017 

103  
AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
01.05.-31.09.2017 

Teilsperrungen 

1 
 AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fugensanierung Restleistung 
01.05.-31.06.2017 

Teilweise Sperrung 1-spurig 

94 
 AS Vahr 

Sanierung der Anschlussstelle 
18.04.-max.24.05.2017 

Sperrung der Auf- u. Abfahrten 

203 
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

91 
AS Hemelingen-HB-Kreuz 

Sanierung Haupfahrspur 
Ri OS: 26.06.-06.08.2017 
Sperrung Hauptfahrspur 

93 
AS Uphusen/ Mahndorf 

Sanierung Anschlussstelle 
12.06.-max. 02.08.2017 

Sperrung Auf- u. Abfahrten 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – Übersicht A1 + A 27 

118 +119 
 Weserbrücke 

Notinstantsetzung BW 3424-1 
Ri OS+HH: 01.05.-31.08.2017 

Einzelne Tage - Teilsperrungen 

91 
AS Hemelingen-HB-Kreuz 

Sanierung Hauptfahrspur 
Ri OS: 26.06.-06.08.2017 
Sperrung Hauptfahrspur 

93 
AS Uphusen/ Mahndorf 

Sanierung Anschlussstelle 
12.06.-max. 02.08.2017 

Sperrung Auf- u. Abfahrten 

99  
AS Brinkum – HB-Kreuz 

Betonplattensanierung 
2017  

Teilsperrungen 

116+117 
AS Hemelingen - BW 3422 

Ersatzneubau Mittelkappe 
2017 

Einengung+Tempo runter                                        

203  
AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.2017  
0+4 auf RiFa OS 

142    
Ochtumbrücke 

Ersatzneubau BW 3430 
01.12.17-30.11.2018 

abwechselnd 4+0  

98+128  
Vollsperrung B 75 
BW Heinr.-Plett-Allee 

16.06.-19.06.17 + 
28.08.2017 

Zusätzliche 
Baumaßnahmen  

2017 94 
 AS Vahr 

Sanierung der Anschlussstelle 
18.04.-max.24.05.2017 

Sperrung der Auf- u. Abfahrten 

103  
AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
01.05.-31.09.2017 

Teilsperrungen 

6 - Am Stern 
Ringumleitung 

wg. Umbau 
04.05.-17.07.17 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

NLStBV 
Nienburg 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 – inkl. NLStBV rGb Ni 

118 +119 - Weserbrücke 
Notinstantsetzung BW 3424-1 
Ri OS+HH: 01.05.-31.08.2017 

Einzelne Tage - Teilsperrungen 

91 - AS Hemelingen- 
HB-Kreuz 

Sanierung Haupfahrspur 
Ri OS: 26.06.-02.08.2017 
Sperrung Hauptfahrspur 

93 
AS Uphusen/ Mahndorf 

Sanierung Anschlussstelle 
12.06.-max. 02.08.2017 

Sperrung Auf- u. Abfahrten 

99  
AS Brinkum – HB-Kreuz 

Betonplattensanierung 
2017 - Teilsperrungen 

116+117 
AS Hemelingen - BW 3422 

Ersatzneubau Mittelkappe 
2017 

Einengung+Tempo runter                                        

203 - AD Stuhr – AS Brinkum 
Grunderneuerung Fahrbahn 

Ri HH: 06.02.-07.12.17  
0+4 auf RiFa OS 

142 - Ochtumbrücke 
Ersatzneubau BW 3430 

01.12.17-30.11.2018 
abwechselnd 4+0  

98+128  
Vollsperrung B 75 
BW Heinr.-Plett-Allee 

16.06.-19.06.17 + 
28.08.2017 

Zusätzliche 
Baumaßnahmen  

2017 

6 - Am Stern 
Ringumleitung 

wg. Umbau 
04.05.-17.07.17 

200 – Dreye L 331 
Sanierung Bahn-Unterführung  

01.07.-30.08.2017 
Vollsperrung  

Umleitung über B6 und A 1 

 
 

199 – Obernheide B 322 
Bau LSA KP Obernheider Str.  

01.06.-14.07.2017 
1-spurig mit prov. LSA 

198 – Leeste K 115 
zw. Leeste und Hörden 

Fahrbahnsanierung 
01.04.-30.08.2017 

Vollsperrung  
Umleitung über B6 und L 335 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Bremen-Nord 
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260 Rekumer Str 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

244 Farger Str 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

161 Farger Str 
hW 

08.04.-22.12.2017 
Abschnittsweise Vollsperrung 

7 Turner Str 
ASV 2  

27.03.-30.11.2017 
Vollsperrung / Umleitung 

BSAG frei 

263  
Schwaneweder Str 

ASV 4  
03.-28.07.2017 

Vollsperrung / Umleitung  
BSAG neue Linienführung 

 192 Rönnebecker Str 
hW 

26.05.-21.11.2017 
Inliner 2017 Paket 7 

 5 Busbahnhof  
Blumenthal 

ASV 
15.03.-15.11.2017 

Sperrung Landrat-Christians-Str /  
Lüssumer Str 

Umleitung 

251 Mühlenstr 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017 - Bremen Nord (Teil 1) 
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106  
Hammersbecker Str 

ASV 
02.01.-28.02.2017 
Radwegsanierung 

238 Uhthoffstr 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

187 Herrmann- 
Fortmann-Str 

hW 
01.06.-18.09.2017 

Inliner 2017 Paket 1 

187 Auf dem Krümpel 
hW 

01.06.-18.09.2017 
Inliner 2017 Paket 1 

192  
Schönebecker Str 

hW 
25.05.-21.11.2017 

Inliner 2017 Paket 7 
 

222 Rotdornallee 
Wesernetz 

16.01.-02.06.2017  
Bauablauf unbekannt 

252 Hindenburgstr 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

241 Bremer Heerstr 
Wesernetz 

Termine und Bauablauf  
unbekannt 

105 Bremer Heerstr 
ASV 

01.04.-31.05.2017 
Fahrbahnsanierung 

165 Bremer Heerstr 
hW 

16.11.2016-28.02.2017 
Inliner 2016 Paket 9 

165 Bremerhavener  
Heerstr 

hW 
16.11.2016-28.02.2017 

Inliner 2016 Paket 9 

Angemeldete Baumaßnahmen 2017 - Bremen Nord (Teil 2) 

159/162 Stader  
Landstr / Burgdammer  

Ring 
hW 

13.03.2016-28.03.2017 
04.04.2016-30.04.2017 

265 Bremerhavener  
Heerstr 

ASV 
01.08.-01.09.2017 

halbseitige Sperrung 

12 Bremerhavener  
Heerstr 

ASV 2  
27.03.-30.11.2017, 
Dauer: 4 Wochen 

Querungshilfe 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 
 

Bremen-Nord 
Autobahnen 

A 27 und A 270  
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 - Bremen Nord 
A 27 und A 270  (1. Jahreshälfte) 

AS Überseestadt 

AD Industriehäfen 

AS Bremen-Nord 

AS Ihlpohl 

AS Lesum 
AS Vegesack 
      Hafen 

AS  Blumenthal 

AS  Lüssum 

101  
AS Rönnebeck- 
AS  A 27/ B 74 

Reinigungsarbeiten 
01.03.-31.12.2017 

Teilsperrungen 

197 – B 74 
Umgehung Osterholz 
Fahrbahnerneuerung 

2017 oder 2018 
Vollperrung 

124+125 
BW 473 – Am Heidbergstift 

Inst. Trog u. Ersatzbau 
01.03.-30.11.2017 

Teilsperrungen u. 2+0 

AS  
St. Magnus 

4 
AS Ihlpohl – AS Uthlede 

Gewährleistungsarbeiten 
01.05.-31.07.2017 

1-spurig, wechselseitig je Ri 

AS Vegesack 
      Mitte 

103  
AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
01.05.-31.09.2017 

Teilsperrungen 

96  
AS Uthlede-HB-Kreuz 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

Teilsperrungen 

1 
 AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fugensanierung Restleistung 
01.05.-31.06.2017 

Teilweise Sperrung 1-spurig 

97 - A 281 a 
AD Industriehäfen-Hüttenstraße 

Baumfällarbeiten 
15.11.16-01.04.2017 

Sperrungen Hauptfahrspur 
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Angemeldete Baumaßnahmen 2017 - Bremen Nord 
A 27 und A 270   (2. Jahreshälfte) 

AS Überseestadt 

AD Industriehäfen 

AS Ihlpohl 

AS Lesum 
AS Vegesack 
      Hafen 

AS  Blumenthal 

AS  Lüssum 

197 – B 74 
Umgehung Osterholz 
Fahrbahnerneuerung 

2017 oder 2018 
Vollsperrung 

140+141 
A 281 BA 4 

Neubau u. Weserquerung 
Ab 01.12.2017 

AS  
St. Magnus 

126 
BW 614 – Vegesacker Heerstr. 

Pfeilerverstärkung BW 
01.07.-30.09.2017 

Teilsperrungen 

AS Vegesack 
      Mitte 

103  
AS HB-Nord-AS Überseestadt 

Fahrbahnmarkierungsarbeiten 
01.05.-31.09.2017 

Teilsperrungen 

2 
AD Industriehäfen-  

AS HB-Nord 
Verbesserung der Entwässerung 

01.10.17-31.10.2018 
2-spurig (Behelfsspur) 

AS Bremen-Nord 

101  
AS Rönnebeck- 
AS A 27/ B 74 

Reinigungsarbeiten 
01.03.-31.12.2017 

Teilsperrungen 

124+125 
BW 473 – Am Heidbergstift 

Inst. Trog u. Ersatzbau 
01.03.-30.11.2017 

Teilsperrungen u. 2+0 

3 
AS Ihlpohl - AS Uthlede 
Erneuerung Wildschutzzaun 

01.10.17-30.04.2018 
Sperrung Standspur 



56 

Dipl.-Ing. Gabriele Schulenburg und  
Dr.-Ing. Ralf Zöllner 
Freie Hansestadt Bremen 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
Abteilung 5 - Verkehr 
Referat 51 - Baustellenkoordination 
Contrescarpe 72 
Dienstsitz: Contrescarpe 73 
28195 Bremen 
Tel.: (0421) 361-10 702 / 179 
E-Mail: baustellenkoordination@bau.bremen.de 
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