



# Stadtumbau Huckelriede

Umbau der Umsteiganlage Huckelriede

## Meilensteine des Bauablaufes

Die unten genannten Bauarbeiten werden voraussichtlich – je nach Witterungsbedingungen – wie folgt beginnen/enden:

Kanal- / Straßenbau mit Vollsperrung:

- bis einschließlich Kornstraße 569 ..... bis Januar 2014
- bis einschließlich Kornstraße 616 ..... Dezember 2013 bis März 2014
- Nollendorfer Straße, bis Nr. 12 ..... Dezember 2013 bis März 2014
- Auftragen der Asphaltdeckschicht (ca. 8 Tage) ..... Mitte / Ende Mai 2014

Restarbeiten Boßdorfstraße / Buntentorsteinweg ..... anschließend 14 Tage im Juni 2014

Stadtplatz, Pflasterung + Möblierung ..... bis März 2014

Habenhauser Landstraße, Bereich Ottjen-Alldag-Straße mit halbseitiger Sperrung, Restarbeiten Straßenbau, Anpassung ..... Mai / Juni 2014

Rückbau provisorische Buswendeschleife ..... Juni / Anfang Juli 2014

Gedruckt auf 100% Recycling-Papier (Umweltsiegel Blauer Engel)



**Ansprechpartner**

Amt für Straßen und Verkehr Bremen  
Projektleitung  
Herr Prießner Tel.: 04 21 / 3 61- 9712



Sanierungsbeauftragte  
BaubeCon Sanierungsträger GmbH  
im Auftrag des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr  
Herr Bodeit, Tel.: 04 21 / 3 29 01- 50

Herausgegeben im November 2013



Der Senator für Umwelt,  
Bau und Verkehr



# Umbau der Umsteigeanlage Huckelriede

– eine Zwischenbilanz



Lieber Bürgerinnen und Bürger,

die Umgestaltung des Bereiches um den Huckelrieder Park geht in die nächste Bauphase: Tief im Untergrund der Kornstraße erneuert hansewässer den Mischwasserkanal; ein Jahrhundert lang hat er das Abwasser und Regenwasser gesammelt und abgeleitet. Die bis zu 120 cm im Durchmesser großen Teilstücke werden in offener Bauweise zwischen Georg-Droste-Straße und Nollendorfer Straße sowie in einem Teilabschnitt der Nollendorfer Straße eingebaut; im Zuge dessen werden auch die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze sowie die Kanalhaltung in der Nollendorfer Straße aus dem Jahre 1928 erneuert.

Sobald der erste Teilbereich der Kanalbauarbeiten abgeschlossen ist, beginnt der komplette Umbau der Einmündung Kornstraße / Huckelriede: mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer durch eine übersichtlichere Führung der Fahrbahn im Bereich der neuen Fußgängerquerung, ein breiter Gehweg sowie ein neuer Radweg entstehen.

Die Vorarbeiten zur Anlage des neuen Stadtplatzes sind abgeschlossen: Das

Gebäude wurde abgebrochen, Schutz- und Pflegemaßnahmen für die zu erhaltenden Bäume und deren neue Einfassung durch Sitzelemente werden umgesetzt und die Anschlüsse für Strom und Wasser werden in Kürze gelegt. Je nach Witterungslage beginnen dann die Pflasterarbeiten. Eine Fertigstellung ist für März 2014 angestrebt.

Im Mai 2014 wird es im vorderen Abschnitt der Habenhauser Landstraße Restarbeiten an den Geh- und Radwegen und an der Fahrbahn geben. Zu dem Zeitpunkt wird dann auch die Asphalttragschicht auf voller Breite aufgetragen.

Trotz planvoller Vorbereitung werden diese Baumaßnahmen auch in den nächsten Wochen zwischenzeitlich zu Teil- oder Vollsperrungen einzelner Straßenabschnitte führen, die Sie in Ihren alltäglichen Gewohnheiten einschränken oder behindern können. Hierfür bitten wir Sie um Ihr Verständnis.

Sollten Sie Hinweise und Anregungen zum Baugeschehen haben, so stehen Ihnen die umseitig genannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Das Beste zum Schluss: Die Fotos auf diesen Seiten zeigen Ihnen, was die Fortschritte der vergangenen zwölf Monate bewirkt haben: außergewöhnliche Fahrgastunterstände und eine rundum erneuerte Umsteigestelle, ein von Unten

nach Oben neu auf- und ausgebauter Niedersachsendamm und ein Stadtplatz – noch als Baustelle. Wir warten auf das Frühjahr 2014.

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr  
Referat Stadtumbau

Amt für Straßen und Verkehr

