Der Senator fur Umwelt, Bau und Verkehr 01.10.2018
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Tel. Nr. 10965

Haubold

Deputation fur Umwelt, Bau,
Verkehr, Stadtentwicklung,
Energie und Landwirtschaft (S)

Vorlage Nr. 19/513 (S)

Deputationsvorlage
fur die Sitzung der Deputation
fir Umwelt, Bau, Verkehr,
Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
am 01.11.2018

Sanierungsgebiet Huckelriede / Sielhof, Bremen Neustadt:
Revitalisierung eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Sud fur
gemeinnltzige Zwecke
Hier: Kostensteigerung nach Submission — Einsatz von Mitteln aus dem
Stadtebauférderungsprogramm Stadtumbau

A. Sachdarstellung

Die stadtische Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und Energie hat in
ihrer Sitzung am 05. Marz 2015 (Vorlage-Nr. 18/482(S)) der Planung zur Revitalisierung
eines Spielfeldes der Bezirkssportanlage Sid sowie dessen Nutzung fir gemeinnitzige
Zwecke der aktivierenden Kinder und Jugendarbeit sowie der dargestellten Finanzierung aus
Mitteln des Stadtebaufdérderungsprogramms Stadtumbau West zugestimmt. Vorgesehen ist,
den Standort fir den circuspadagogischen Verein Jokes e.V. so herzurichten, dass dieser
dort dauerhaft ein Circuszelt fur eine Kinder- und Jugendarbeit aufstellen kann.

Gemal des o.g. Beschlusses stehen fir die MaRnahme 550.000,- EUR zur Verflgung.

Nach Ausschreibung der Bauleistungen fir die Standortherrichtung als Circusplatz (u.a.
Fundamente, Pflasterflachen, Leitungen, Rasenflachen, Ausstattungselemente wie Banke,
Beleuchtung etc.) durch den Umweltbetrieb Bremen liegt das wirtschaftlichste Angebot rd.
111.000,- EUR Uber den berechneten Kosten.

Die Kostensteigerung im Projekt ,Revitalisierung des Sportfeldes ...“ resultiert aus der
aktuellen Marktlage im Zusammenhang mit der derzeit festzustellenden, allgegenwartigen
hohen konjunkturbedingten Auslastung der fur die ausgeschriebenen Gewerke erforderlichen
Fachfirmen, die zum Zeitpunkt der Planerstellung und des Deputationsbeschlusses vom
Marz 2015 nicht vorhersehbar gewesen sind.

Weitere Einsparungen an Umfang und Qualitdt des Bauvorhabens kdnnen nicht
vorgenommen werden: die Ausbildung der Fundamente muss weiterhin den statischen
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Anforderungen gerecht werden; die Gré3e der Pflasterflache ist fur die Feuerwehr / den
Rettungsfall bemessen und darf nicht reduziert werden und bei den Ver- /
Entsorgungsanlagen sind die unteren Bemessungsgrundlagen angelegt worden. Auch bei
der Ausstattung sind bereits jetzt minimale Anforderungen an den Standard gestellt worden.
Dennoch liegen die nunmehr zu erwartenden Gesamtkosten des Projektes bei einer Summe
von rd. 680.000,- EUR, mithin also um rd. 130.000,- EUR lber den seinerzeit im Rahmen der
Deputationsbefassung beschlossenen Kosten.

Das Projekt ist ein wesentlicher Baustein des Sanierungsprozesses im Ortsteil Huckelriede.
In Nachbarschaft zum Schulcampus Wilhelm- / Helene-Kaisen mit Oberschule und
(geplanter) Grundschule, zur Kita Kornstrae und zu den Sportfreiflachen soll durch den
Verein Circusschule JOKES e.V. der im Integrierten Handlungskonzept Huckelriede bereits
2011 definierte Ausbau von Jugendfreizeit- und Jugendsportangeboten an diesem Standort
umgesetzt werden.

Eine kurzfristige Umsetzung der Mal3nahme ist geboten, da die Circusschule das bestellte
Circuszelt im Herbst 2018 geliefert bekommt und dieses dann zeitnah aufgestellt werden
muss. Lagermoglichkeiten bestehen nicht bzw. wirden zu weiteren Kosten fiihren. Am
28.09.2018 ware die Bindungsfrist fir das einzig vorliegende Angebot ausgelaufen; der
Bieter hat eine Fristverlangerung bis zum 16.11.2018 zugesichert, sodass eine erneute
Ausschreibung nicht erforderlich wird.

Eine Beauftragung der Landschaftsbauarbeiten ist daher aus den o.g. Griinden geboten.

B. Alternativen

Keine. Die Aufhebung der Ausschreibung und eine erneute Ausschreibung zu Beginn des
nachsten Jahres konnte ggf. ein wirtschaftlich glinstigeres Angebot bringen — diese ist
jedoch rein spekulativ und angesichts der Dringlichkeit der nun zu beginnenden Mal3Bhahme
dem Projekt entgegenstehend.

C. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen

Kosten und Finanzierung

Fur diese MaRnahme werden aufgrund der o.a. Kostensteigerung zuséatzlich zu den bereits
beschlossenen Mitteln in H6he von 550.000,- EUR rund 130.000 Euro in 2018 brutto bendétigt.
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Kosten- / Finanzierungsdarstellung Herrichtung Sportplatz fir Circusschule JOKES

AfSD SUBV Gesamt

Mittel gem. Depu-Beschluss 280.000 € 270.000 € 550.000 €
Summe 280.000 € 270.000 € 550.000 €
Verpflichtungen (1) 98.007 € 234.391€ 332.398 €

davon bereits bezahlt 75.128 € 213.940€ 289.068 €

noch ausstehend 22.879€ 20.451€ 43.330€
Haben 181.993 € 35.609 € 217.602 €
plus Erstattung von SKB Sanierung - € 75.000 € 75.000 €
Haben 181.993 € 110.609 € 292.602 €
Noch ausstehende Ausgaben (2)

Bauleistungen (gem. aktuellem Angebot) 252.844 € 126.422 € 379.266 €

Planungskosten Hausanschllsse (Biiro) 10.000 € - £ 10.000 €

Gebiihren, Baukosten Hausanschlisse 35.000 € - € 35.000€
Summe 297.844 € 126.422 € 424.266 €
Haben abzgl. noch ausstehender Kosten - 115.851€ - 15.813 € - 131664 €

(1) = GemaR Auftrags- / Ausgabenstand April 2018
(2) =Bauleistung: Angebot Fa. Grewe vom Aug 2018; Bruttosumme liegtrd. 111 T-EUR lberden
von UBB berechneten Kosten; daherzZt. Priifung, ob Aufhebung der Ausschreibung.

Durch eine interne Umschichtung der Mittel innerhalb der aus dem Programm Stadtumbau
finanzierten Projekte des Sanierungsgebietes Huckelriede / Sielhof kann dieser Betrag
gedeckt werden. Die Mittel aus dem Stadtebauférderungsprogramm Stadtumbau West
stehen auf der Haushaltsstelle 3696.892 71-6 ,Zuschusse fur MaRnahmen des Stadtumbau
West - Huckelriede“ bereit. Die Finanzierung der Mehrkosten setzen sich zu 2/3 aus
bremischen Mitteln und zu 1/3 Bundesmitteln zusammen.

Fur die Kostensteigerungen ist gemall 8 54 der LHO die Einwilligung der Senatorin fur
Finanzen erforderlich, die die Befassung des Haushalts- und Finanzausschusses vorsieht.

D. Beschlussvorschlag

1. Die Deputation fur Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft
(S) nimmt die marktbedingten Kostensteigerungen im Projekt um insgesamt rd. 130.000,-
EUR auf 680.000,- EUR im Projekt ,Revitalisierung eines Spielfeldes der
Bezirkssportanlage Sud fur gemeinnutzige Zwecke® zur Kenntnis und stimmt der
Finanzierung der Mehrkosten zu.
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